监　理　日　志
日期：2024年9月07日　　　　　　　　　　　　     天气； 阴转阵雨
星期：六　　　　　　　　  　　　　             　  气温： 24～31°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础天然碎石换填施工，及设备基础放线施工。
检查现场临建、用电工作，对不符合要求的问题。要求施工单位加以整改，确保台风到来带的安全损失。

现场与总包管理人员沟通要求总包单位加快施工进度，增加施工人员、机械设备。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站设备基础换填天然碎石施工，及储能基础放线施工。

总包单位现场值班人员1人。挖机1台，技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填碎石3只。


	其它事项
	材料进场：碎石
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




