监　理　日　志
日期：2024年9月10日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云
星期：二　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  25～35°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础土方开挖、基础级配沙石压实施工，基础标高测量。
现场要求总包单位做好安全文明防署降温施工，及施工质量、进度控制。以及天气晴朗抓紧时间将基础多于土开挖运出，以及增加施工人员。避免影响工期延迟。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站设备基础土方开挖及基础级配沙石换填压实施工，基坑排水。及储能基础放线测量标高施工。

总包单位现施工人员6人。挖机1台，技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填6只。


	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




