监　理　日　志
日期：2024年9月12日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云
星期：三　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  25～36°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础未进行土方开挖，因为开挖的土必须外运，今天施工单位才和渣土外运联系好明天土方外运施工。对现场的垫层上设备基础放线、测量浇砼后的混凝土厚度进行测量符合设计要求。
现场要求总包单位做好安全文明施工及防署降温。以及施工现场围栏防护完善工作。
3、参加防雷接地及现场给排水图纸会审工作。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站设备基础土方未进行开挖。储能基础放线测量标高施工。木料搬运施工，并参加防雷接地、给排水图纸会审工作。

总包单位现施工人员6人。挖机1台，技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填浇砼垫层完成6只。


	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




