监　理　日　志
日期：2024年9月13日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云
星期：五　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  25～35°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础土方外运、基础开挖、钢筋加工、木工搬运材料施工。以及钢筋进场验收，检查厂商资质、出场证明合格证、检测报告是否齐全工作。钢筋吊卸旁站工作。
现场要求总包单位做好安全文明施工及防署降温。以及施工现场围栏防护完善工作。
3、召开监理例会，强调施工安全、质量、进度及材料控制工作。要求总包单位增加施工人员及机械加快施工进度，避免工期延误。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站设备基础土方开挖、土方外运、钢筋加工、木工搬运材料、钢筋材料进场施工。

参加监理例会。总包单位现施工人员12人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填浇砼垫层完成6只。


	其它事项
	材料进场：12螺纹三级钢进场34.632T
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




