监　理　日　志
日期：2024年9月16日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云
星期：一　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  25～33°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础土方开挖，铲车倒运土施工、钢筋加工及邦扎、模板制作及安装、设备基础预埋排水管施工。
现场土方开挖检查要求总包单位按照勘察及设计图纸施工。
3、对现场镀锌槽钢、镀锌扁钢、角钢检查基本符合设计图纸要求。并要求施工单位做好现场安全文明施工。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站设备基础土方开挖、铲车运土施工、钢筋加工及邦扎、木工模板制作及安装施工。现场设备基础排水预埋管施工。

总包单位现场施工人员12人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填浇砼垫层完成6只。


	其它事项
	材料进场：镀锌槽钢、镀锌扁铁、镀锌角钢进场
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




