监　理　日　志
日期：2024年9月18日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云
星期：三、　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  25～36°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础天然级配沙石换填（完全6只），钢筋笺板邦扎完成（6只），铲车倒运土施工、钢筋邦扎、模板安装、设备基础排水施工。及部分土方外运施工。
现场镀锌扁钢防雷接地安装搭接不符合设计规范要求，已要求施工单位立即整改施工。
3、对现场设备基础钢筋见证取样工作，并要求施工单位做好现场安全文明施工，以及天气炎热做好防署降温工作。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站设备基础土方开挖及基础换填级配沙石施工、铲车倒运土施工及部分土方外运施工、钢筋邦扎、木工模板制作及安装施工。现场设备基础排水施工。防雷接地安排施工。

总包单位现场施工人员12人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填浇砼垫层完成6只。
今天基础开挖换填施工完成6只


	其它事项
	材料进场：天然级配沙石
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




