监　理　日　志
日期：2024年9月21日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云
星期：六　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  25～34°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视现场总包单位储能电站设备基础开挖及换填施工，设备基础钢筋加工及邦扎，铲车倒运土施工、模板制作、设备基础排水、防护围栏施工。
2、对现场的安全文明施工进行检查，现场电箱施工接线不符合临时用电规定要求。已现场要求施工单位立即整改。
3、对设备基础放线尺寸进行检查符合设计图纸要求。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站设备基础土方开挖及换填石块施工、铲车倒运土施工、木工模板制作施工。钢筋加工及邦扎施工，现场设备基础排水施工。防雷接地安装施工。

总包单位现场施工人员16人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填浇砼垫层完成12只。
基础开挖换填施工完成12只
设备基础笺板浇筑6只


	其它事项
	材料进场：沙石
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




