监　理　日　志
日期：2024年9月24日　　　　　　　　　　　　     天气；   阴小雨
星期：二　　　　　　　　  　　　　             　  气温：  22～33°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目施工现场，设备基础钢筋邦扎施工，木工制模施工、挖机修路施工。并对钢筋邦扎进行检查符合设计图纸要求。
2、要求施工单位对基坑积水加强排水施工。并要求施工单位做好临时用电安全防护施工。
3、与总包单位沟通消防水池可以进行开挖施工，避免出现工程延迟。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站设备基础钢筋邦扎施工，现场设备基础排水施工。木工制模施工。搭设临时棚施工，挖机修路施工。

总包单位现场施工人员13人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填浇砼垫层完成12只。
基础开挖换填施工完成15只
设备基础笺板浇筑6只


	其它事项
	材料进场：钢管
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




