监　理　日　志
日期：2024年9月27日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云
星期：五　　　　　　　  　　　　             　  气温：  24～32°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目基础没有开挖，因出土场车辆无法进入，钢筋加工施工，木工制模施工，槽钢焊接施工。
2、对现场槽钢焊接用电检查，要求施工单位做好临时用电安全防护施工。
3、对设备基础钢筋进场进行检查出厂证明合格证、检测报告、及吊装旁站工作。
4、召开监理例会要求总包单位尽快增加施工人员进场。以及土方外运处理、设计图纸出图，并给于储能设基础质量控制技术交底工作。及要求总包单位储能基础必须在10月15日施工完成。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站现场基础排水施工。木工制模施工，槽钢焊接施工。

总包单位现场施工人员15人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填浇砼垫层完成16只。
基础开挖换填施工完成16只
设备基础笺板浇筑12只


	其它事项
	材料进场：钢筋进场29.6T
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




