监　理　日　志
日期：2024年9月29日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云
星期：日　　　　　　　  　　　　             　  气温：  24～34°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目基础没有开挖，钢筋邦扎施工，木工模板加固施工，槽钢焊接施工。
2、上午现场保税区电网维护停电，槽钢安装没有施工，下午来电进行槽钢安装，晚上加班进行施工要求施工单位做好安全防范工作。

3、要求总包单位尽快联系设计单位出图。并天气好转尽快联系渣土公司将土方外运，避免出现工期延迟。监理支付款申请表原件交给业主现场管理人员 。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站现场木工模板加固施工，槽钢焊接施工。钢筋邦扎施工。

总包单位现场施工人员6人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场设备基础换填浇砼垫层完成20只。
基础开挖、换填施工完成20只
设备基础笺板浇筑12只


	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




