
监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期 2025 年 4 月 17 日 星期四 天气 晴 气温 16℃～22℃

监理人员动态： 4人
材料进场、见证取样、合格情

况：

支架横梁进场 223 套；

施工方人员动态：施工人员 27 人 管理人员 11 人

施工机械动态：挖掘机 6台，打桩机 1台，随车吊 1

台，吊车 1台

监理

工作

情况

1、参加每日站班会及收工会；

2、检查K区桩头打磨除锈；N区、P区桩基桩身完整性检测；

3、H区支架横梁安装现场旁站；

4、检查场内道路清理、洒水降尘；

存在的问题：

1、二级电箱未固定，电缆敷设较紧；

2、接地电阻较大，不符合要求；

3、二级电箱附近未设置灭火器；

4、爬梯无1m线标识，挂钩不符合要求；

5、电焊机未放置在绝缘木板上；

6、电焊作业时，未铺设防火垫；

施工

情况

施工

单位
施工内容及进度

上海

电力

安装

第一

工程

有限

公司

1、支架安装进度：总数：2482套，累计完成：259套，今日完成：12套；

累计完成率：10.4%；

2、K区桩头除锈防腐 80根。

3、N、P区桩基桩身完整性检测。

4、A区主路侧更换 15米管桩完成 34根。

5、支架横梁到场 223套

6、场内道路清理（9：10）、道路洒水（13：25）

其它

事项

1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。

2、外线用地租地已完成。

记录人 何冰 总监签阅 张献兵


