
监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期 2025 年 5 月 15 日 星期四 天气 晴 气温 20℃～28℃

监理人员动态： 4人
材料进场、见证取样、合格情

况：

钢绞线进场

施工方人员动态：施工人员 60 人 管理人员 11 人

施工机械动态：挖掘机 4台，随车吊 3台，吊车 4台

监理

工作

情况

1、参加每日站班会及收工会

2、J区、H区斜拉桩头安装现场检查

3、C区、D区横梁安装、布索现场旁站

4、检查场内道路清理、道路洒水

5、材料进场验收

6、高处作业时，未设专人扶梯，存在失稳坠落风险（已要求现场整改）

施工

情况

施工

单位
施工内容及进度

上海

电力

安装

第一

工程

有限

公司

1、支架安装进度：总数：2482套，累计完成：1483套，今日完成：140套；

累计完成率：59.75%；

2、斜拉桩头安装进度：总数：3192个，累计完成：352个，今日完成：40

个；累计完成率：11.03%；

3、D区中部钢构吊装 20个，C区中部钢构吊装 120个，合计 140个；

4、J区端部满焊 19个，K区端部满焊 19个，合计 38个；

5、J区中部满焊 25 个，K区中部满焊 8个，M区中部满焊 4个，合计 37

个；

6、H区端部斜拉锚焊接 24个，J区端部斜拉锚焊接 16个，合计 40个；

7、G区布索 11根；

8、钢绞线进场。

9、场内道路清理（8：15）、道路洒水（9：35）

其它

事项

1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。

2、外线用地租地已完成。

记录人 何冰 总监签阅 张献兵


