
监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期 2025 年 5 月 23 日 星期五 天气 雨 气温 20℃～22℃

监理人员动态： 4人
材料进场、见证取样、合格情

况：

无

施工方人员动态：施工人员 0人 管理人员 11 人

施工机械动态：挖掘机 4台，随车吊 3台，吊车 4台

监理

工作

情况

1、组织召开监理例会、周安全例会

2、参加周安全学习教育

3、整理资料

施工

情况

施工

单位
施工内容及进度

上海

电力

安装

第一

工程

有限

公司

1、支架安装进度：总数：2482套，累计完成：2143套，今日完成：0套；

累计完成率：87.6%；

2、斜拉桩头安装进度：总数：3192个，累计完成：634个，今日完成：0个；

累计完成率：19.9%；

3、组织安全学习

4、桩基质监资料检查、完善。

下雨，暂停施工。

其它

事项

1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。

2、外线用地租地已完成。

记录人 何冰 总监签阅 张献兵


