
监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 01 日 天气： 多云

星期： 三 气温： -3/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 14 根，累计钢索安装完成 611 根。

累计完成率 51.69%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设5800米，累计完成14200米，完成率35.98%。

5、直流电缆敷设 12800 米，累计完成 35500 米，完成率 7.3%。

6、高压电缆敷设 1560 米，累计完成 6264 米，完成率 100%。

7、组件安装 5510 块，累计完成 40270 块，完成率 38.93%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 02 日 天气： 多云

星期： 四 气温： -3/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 15 根，累计钢索安装完成 626 根。

累计完成率 52.96%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设2600米，累计完成16800米，完成率42.57%。

5、直流电缆敷设 9600 米，累计完成 45100 米，完成率 9.36%。

6、组件安装 7238 块，累计完成 47508 块，完成率 45.93%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 03 日 天气： 多云

星期： 五 气温： -2/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 16 根，累计钢索安装完成 642 根。

累计完成率 54.31%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设2600米，累计完成19400米，完成率49.16%。

5、直流电缆敷设 9500 米，累计完成 54600 米，完成率 11.3%。

6、组件安装 6810 块，累计完成 54318 块，完成率 52.93%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 04 日 天气： 多云

星期： 六 气温： 0/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 12 根，累计钢索安装完成 654 根。

累计完成率 55.32%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设2200米，累计完成21600米，完成率54.73%。

5、直流电缆敷设9600米，累计完成64200米，完成率13.33%。

6、组件安装 5591 块，累计完成 59909 块，完成率 57.93%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 05 日 天气： 多云

星期： 日 气温： -2/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 14 根，累计钢索安装完成 668 根。

累计完成率 56.51%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设2100米，累计完成23700米，完成率60.06%。

5、直流电缆敷设9600米，累计完成73800米，完成率15.33%。

6、组件安装 6713 块，累计完成 66622 块，完成率 64.42%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 06 日 天气： 多云

星期： 一 气温： -2/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 12 根，累计钢索安装完成 680 根。

累计完成率 57.52%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设2600米，累计完成26300米，完成率66.64%。

5、直流电缆敷设 12800 米，累计完成 86600 米，完成率

17.99%。

6、组件安装 4871 块，累计完成 71493 块，完成率 69.13%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 07 日 天气： 多云

星期： 二 气温： -1/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 12 根，累计钢索安装完成 680 根。

累计完成率 57.52%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设2600米，累计完成26300米，完成率66.64%。

5、直流电缆敷设 12800 米，累计完成 99400 米，完成率

20.65%。

6、组件安装 6038 块，累计完成 77531 块，完成率 74.97%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 08 日 天气： 多云

星期： 三 气温： -6/5℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 13 根，累计钢索安装完成 693 根。

累计完成率 58.62%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设2600米，累计完成28900米，完成率73.23%。

5、直流电缆敷设 25600 米，累计完成 125000 米，完成率

25.96%。

6、组件安装 6202 块，累计完成 83733 块，完成率 80.96%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 09 日 天气： 多云

星期： 四 气温： -6/5℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 12 根，累计钢索安装完成 705 根。

累计完成率 59.64%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设1200米，累计完成30100米，完成率76.27%。

5、直流电缆敷设 12800 米，累计完成 137800 米，完成率

28.62%。

6、组件安装 3878 块，累计完成 87611 块，完成率 84.7%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 10 日 天气： 多云

星期： 五 气温： -10/3℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 13 根，累计钢索安装完成 718 根。

累计完成率 60.74%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设1300米，累计完成31400米，完成率79.57%。

5、直流电缆敷设 22000 米，累计完成 159800 米，完成率

33.19%。

6、组件安装 2796 块，累计完成 90407 块，完成率 87.42%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 11 日 天气： 多云

星期： 六 气温： -6/4℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 12 根，累计钢索安装完成 730 根。

累计完成率 61.75%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设1200米，累计完成32600米，完成率82.61%。

5、直流电缆敷设 22000 米，累计完成 203800 米，完成率

42.33%。

6、组件安装 3672 块，累计完成 97751 块，完成率 90.9%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 12 日 天气： 多云

星期： 日 气温： -6/4℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 12 根，累计钢索安装完成 742 根。

累计完成率 62.77%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设1200米，累计完成33800米，完成率85.65%。

5、直流电缆敷设 22000 米，累计完成 225800 米，完成率

46.9%。

6、组件安装 2863 块，累计完成 100614 块，完成率 97.29%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 13 日 天气： 多云

星期： 一 气温： -1/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 13 根，累计钢索安装完成 767 根。

累计完成率 64.89%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设1200米，累计完成35000米，完成率88.69%。

5、直流电缆敷设 22000 米，累计完成 247800 米，完成率

51.48%。

6、组件安装 1474 块，累计完成 102088 块，完成率 98.71%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 14 日 天气： 多云

星期： 二 气温： -7/8℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 12 根，累计钢索安装完成 779 根。

累计完成率 65.9%，三角撑施工安装。

3、1-16#塘 C1-C3 钢索调整张拉紧固。

4、低压电缆敷设1700米，累计完成36700米，完成率93.00%。

5、直流电缆敷设 25600 米，累计完成 273400 米，完成率

56.79%。

6、组件安装 536 块，累计完成 102624 块，完成率 99.23%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 15 日 天气： 多云

星期： 三 气温： -2/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 12 根，累计钢索安装完成 791 根。

累计完成率 66.92%。

3、1-16#塘三角撑施工调整。

4、1-16#塘逆变器低压电缆端接，完成率 6.5%。

5、直流电缆敷设 25600 米，累计完成 299000 米，完成率

62.11%。

6、16#、17#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 5%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 15 日 天气： 多云

星期： 三 气温： -2/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设及端接进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 14 根，累计钢索安装完成 805 根。

累计完成率 68.1%。

3、1-16#塘三角撑施工调整。

4、1-16#塘逆变器低压电缆端接，完成率 13%。

5、直流电缆敷设 25600 米，累计完成 324600 米，完成率

67.43%。

6、15#、18#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 11%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 16 日 天气： 多云

星期： 四 气温： -3/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设及端接进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 280 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 14 根，累计钢索安装完成 819 根。

累计完成率 69.28%。

3、1-16#塘三角撑施工调整。

4、1-16#塘逆变器低压电缆端接，完成率 19%。

5、直流电缆敷设 25600 米，累计完成 350200 米，完成率

72.75%。

6、17#、18#、19#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 20%。

其他

事项
无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 17 日 天气： 多云

星期： 五 气温： -3/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设及端接进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 220 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 14 根，累计钢索安装完成 833 根。

累计完成率 70.47%。

3、1-16#塘三角撑施工调整。

4、1-16#塘逆变器、汇流箱低压电缆端接，完成率 26%。

5、14#、15#、20#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 20%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 18 日 天气： 多云

星期： 六 气温： -2/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设及端接进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 180 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 12 根，累计钢索安装完成 845 根。

累计完成率 71.48%。

3、1-16#塘三角撑施工调整。

4、1-16#塘逆变器、汇流箱低压电缆端接，完成率 31%。

5、14#、15#、20#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 25%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 19 日 天气： 多云

星期： 日 气温： -2/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设及端接进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 180 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-20#塘 C4 钢索安装 10 根，累计钢索安装完成 855 根。

累计完成率 72.33%。

3、1-16#塘三角撑施工调整。

4、1-16#塘逆变器、汇流箱低压电缆端接，完成率 38%。

5、14#、15#、20#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 29%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 20 日 天气： 多云

星期： 一 气温： -1/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设及端接进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 120 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘逆变器、汇流箱低压电缆端接，完成率 51%。

4、1-16#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 33%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 21 日 天气： 多云

星期： 二 气温： 1/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 120 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘逆变器、汇流箱低压电缆端接，完成率 57%。

4、1-16#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 39%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 22 日 天气： 多云

星期： 三 气温： -2/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 180 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘逆变器、汇流箱低压电缆端接，完成率 60%。

4、1-16#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 42%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：



监监 理理 日日 志志

日期：2025 年 01 月 23 日 天气： 多云

星期： 四 气温： -2/10℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对钢索安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件安装进行检查，符合设计要求，螺栓紧固符合要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 7 人、施工人员 180 人。打桩机 4 台；浮船 27

台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘逆变器、汇流箱低压电缆端接，完成率 66%。

4、1-16#塘直流电缆 MC4 接头制作，完成率 45%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊
审核人（签字）：


