
日期：2025 年 02 月 15 日 天气： 多云

星期： 六 气温： 2/13℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 10 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 1%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 46%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 16 日 天气： 多云

星期： 日 气温： -2/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 10 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 2%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 48%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 17 日 天气： 多云

星期： 一 气温： 0/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 15 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 5%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 49%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 18 日 天气： 多云

星期： 二 气温： 0/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 15 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 7%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 50%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 19 日 天气： 多云

星期： 三 气温： 1/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 15 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 9%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 51%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 20 日 天气： 多云

星期： 四 气温： 1/6℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 15 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 10%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 52%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 21 日 天气： 多云

星期： 五 气温： 0/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 15 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 10%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 52%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 22 日 天气： 阴

星期： 六 气温： 0/3℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 15 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 13%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 53%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 23 日 天气： 阴

星期： 日 气温： -5/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 15 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 15%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 54%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 24 日 天气： 阴

星期： 一 气温： -3/7℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 20 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 17%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 55%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 25 日 天气： 阴

星期： 二 气温： 1/11℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 20 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 19%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 56%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 26 日 天气： 多云

星期： 三 气温： 3/14℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 20 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 21%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 57%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 27 日 天气： 多云

星期： 四 气温： 3/15℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 20 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 25%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 58%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：



日期：2025 年 02 月 28 日 天气： 多云

星期： 五 气温： 4/14℃

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理

工作

情况

1、对现场施工安全进行巡视检查，要求施工人员佩戴好安全帽及救生衣、

安全带等。

2、对三角撑安装连接进行检查，符合指导书安装要求，螺栓已紧固。

3、对现场电缆敷设进行检查，已符合设计要求。

4、对组件接地线安装进行检查，符合设计要求。

5、熟悉图纸及相关规范标准。

施工

情况

施工单位 施工内容及进度

中国电建集

团山东电力

建设第一工

程有限公司

1、管理人员 12 人、施工人员 30 人。浮船 27 台、吊车 1台。

2、1-16#塘三角撑施工调整。

3、1-16#塘组件接地导线连接，接地累计施工完成 27%。

4、1-16#塘直流电缆敷设及 MC4 接头制作，累计完成率 59%。

其他事项 无。

记录人（签字）:王磊 审核人（签字）：


	6、海边地块区域（下节桩）33根。
	6、海边地块区域管桩（下节桩）施工完成81根。
	6、海边地块区域锚杆施工完成9根。
	5、大观园并网容量完成10MW。
	5、大观园并网容量完成10MW。
	5、大观园并网容量累计完成10MW。
	5、大观园并网容量累计完成10MW。
	5、大观园并网容量累计完成20MW。

