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项目名称 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

建设单位 上饶申曜新能源科技有限公司 项目负责人 陈伟林

承包单位
信息产业电子第十一设计研究院科技工程

股份有限公司
项目经理 高涛

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 项目总监 张献兵 记录员 杨铃铃

填报日期 2024.06.28（星期五） 天气 雨 温度：25~31℃ 风力：3~4 级

当日

进度

人员安排 管理人员：5 人；施工人员： 2 人；监理： 1 人

机械车辆 无

材料到货

施工进展 无

安全工作 施工人员均已正确佩戴安全帽，防暑药品采购中.

明日

计划

人员安排 管理人员： 5 人；施工人员： 2 人；

材料到货 无

安全工作 安全带、防坠网、防暑物资采购

施工内容 无

主要材料到货情况

序

号

材料/

设备

名称

型号
单

位

总

数量

当日

到货量

累计

到货量

累计

到货率
厂家

1 混凝土

墩子
400×300mm 块 650 0 650 100%

2 支架 常规 0.428/BIPV1.23 MW 5.999 0 1.658 27.6% 安徽宇信

3 直流电

缆
1X4mm² m 0

4 组件 695w 块 8632 1287 1287 14.9% 天合

5 逆变器 300KW/196KW 台 15/2 0/2 0/2 11.7 华为

6 接地扁

铁
m 0

7 桥架 m 0

8 交流电

缆
m 0

9 箱变 台 0

10 一二次

设备
套 0

11

工程建设施工进展情况
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序

号
部位 工作内容 单位

总

工程量

当日

完成量

累计

累计量

完成

比率

1

水泥屋

面（宿

舍楼、

接待

楼、办

公楼）

混凝土墩子安装 块 650 - 100% 100%

支架安装 MW 0.42812 - 100% 100%

桥架安装 MW 0.42812

组件安装 块 616

直流电缆敷设 MW

逆变器安装 台 2

防雷接地 m

清洗洗系统安装 MW

交流电缆敷设 m 353

2
闵海 1

分厂

支架安装 MW 3.24982

桥架安装 MW 3.24982

组件安装 块 4676

直流电缆敷设 MW

逆变器安装 台 8

防雷接地 m

清洗洗系统安装 MW

交流电缆敷设 m 1594

3 13#厂房

支架安装 MW 0.11398

桥架安装 MW 0.11398

组件安装 块 164

直流电缆敷设 MW

逆变器安装 台 1

防雷接地 m

清洗洗系统安装 MW

交流电缆敷设 m 256
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4
15-16#

厂房

支架安装 MW 1.31077

桥架安装 MW 1.31077

组件安装 块 1886

直流电缆敷设 MW

逆变器安装 台 4

防雷接地 m

清洗洗系统安装 MW

交流电缆敷设 m 449

5
17-18#

厂房

支架安装 MW 0.89655

桥架安装 MW 0.89655

组件安装 块 1290

直流电缆敷设 MW

逆变器安装 台 2

防雷接地 m

清洗洗系统安装 MW

交流电缆敷设 m 445

6 箱变

箱变基础

箱变安装 台 3

7
一二次

设备

一二次设备基础

一二次设备安装 套 1

监理情况

1、工程整体进度：

工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：

序号 工作内容 单位 总工程量 累计完成量 完成比率

1 混凝土墩子 块 650 650 100%

2 支架 MW 0.428 0.428 7%

3 直流电缆 MW

4 组件 块 8632 1287 14.9%

5 逆变器 台 17 2 11.7%
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6 接地扁铁 MW

7 桥架 MW

8 交流电缆 m 3097

9 箱变 台 3

10 一二次设备 套 1

11

2、工程施工安全：督促加紧采购安全标识标牌及安全防护措施材料采购。

3、工程施工质量：施工方项目现场周围防坠网采购质量较差，已要求采购阻燃防坠网，网

格大小及承重及时报审。

4、问题：

无

5、其他：

无

附一：施工过程及监督检查图片

附二：存在问题图片
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