
监 理 日 志
日期： 2024 年 7月 25日 天气：晴

星期：四 气温: 25-34℃
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、检查单晶车间小屋面导轨安装，有夹具未卡住瓦楞，现场要求整改。

2、旁站预制仓过路电力管道混凝土浇筑。

3、检查箱变基础支模，SVG及站用变钢筋绑扎。

4、监理资料整理。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

中铁电气化

局集团第一

工程有限公

司

一、进度：

计划完成进度 69.46%，实际完成进度 70.21%，差异进度 0.75%。

二、主要施工内容：

1、1#单晶拉棒车间：夹具导轨安装 5组，4平方线敷设（红线 4000
米）黑线（4000米）。

2、预制舱：过路电力管道混凝土浇筑完成，箱变基础支模，SVG、
站用变基础钢筋绑扎。

3、原材料仓库：组件吊装，倒运 16箱。

三、管理人员 12人，施工人员 45人，吊车 1辆

其

它

事

项

本日现场监理人员 南玉荣

记录人: 南玉荣 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


