
监 理 日 志
工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目

日期 2025 年 04 月 17 日星期 四 气候 阴 气温 21-31℃

监理人员 动态：2人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：土建施工人员进退场情况：管

理人员 1名、安全员 1名、施工员 2名、施工班

组 5名。安装施工人员进退场情况：管理员 2名

施工人员 16名。

施工机械动态： 大型机械进退场情况:挖机 2台、

推土机一台、打桩机 1台、1104 型拖拉机 1台、3

吨叉车一台

施工部
位进度
情况

1、3号地 4平方线 0米，4号地 4平房直流电缆敷设 0米，新增地块支架+5

号地 0，新增地块支架+5号地 0，高压电缆施放 0米。

2、高压电缆施放，电缆沟开挖，4平方线放线穿管。

监 理 今

日 工 作

内容

1、巡视检查 3号地 4平方线，4号地 4平房直流电缆敷设，新增地块支架+5

号地，新增地块支架+5 号地，高压电缆施放。

2、在宿舍整理资料。

3、填写监理日记。

4、基础开挖及浇筑均已完成。 组塔情况：组塔均已完成完成 26 基。 放线：

G15#~G17#放线紧线工作，G4#~G5#封网工作。G17#~G18#拉线。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

末见异常情况

协 调 内

容或

其他
无

记录人 总监签阅



监理巡查光伏区升压站避雷针基础浇筑 监理巡查光伏区升压站电抗器隔离开关接线

监理巡查光伏区升压站二次舱接线 监理巡查光伏升升压站高压电缆井砌筑

监理巡查光伏区二号地块组件安装 监理巡查光伏区一号箱逆变高压电缆头制作



监理巡查光伏区升压站一次舱接线 监理巡查光伏区一号地块高压电缆井铺沙盖砖

监理巡查光伏区一号箱逆变高压电缆头制作 监理巡查项目部召开例会

监理巡查外线 G6-G7 塔基开始拉牵引绳 监理巡查外线 G28 塔基电缆井清淤泥



监理巡查外线 G11-G12 塔基封网 监理巡查外线 G17-G18 塔基开始拉牵引绳

监理巡查外线 G17-G18 塔基开始拉牵引绳 监理巡查外线 G1-G15 塔基开始拉牵引绳


