
防城港市防城区那良镇范河村

新农业新能源一体化光伏发电项目

(2024 年 09 月 01 日 2024 年 09 月 30 日)

监

理

日

志

总监理工程师:

常州正衡电力工程监理有限公司

防城港市防城区那良镇范河村

新农业新能源一体化光伏发电项目监理部



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 01 日星期 日 气候 晴 气温 24-32℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:6

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,推土机 1台,振动式打

桩机 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

一号地块管桩施工本日完成 33 根,,一号地块管桩设计 625 根,一号地块开累

管桩完成 336 根,一号地块开累管桩完成 54%。

监理今
日工作
内容

1.监理旁站一号地块管桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告质

量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度和

水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 33 根,检查桩长及贯入深度均合

格。

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.学习图纸。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理巡视施工现汤 监理例会现场

监理复测管桩标高 监理旁站管桩施工

监理检查管桩间距 监理例会现场



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 02 日星期 一 气候 晴 气温 24-32℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:6

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,推土机 1台,振动式打

桩机 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

一号地块管桩施工本日完成 61 根,,一号地块管桩设计 625 根,一号地块开累

管桩完成 397 根,一号地块开累管桩完成 63%。

监理今
日工作
内容

1.监理旁站一号地块管桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告质

量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度和

水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 61 根,检查桩长及贯入深度均合

格。

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.学习规范验标。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施
未见异常情况

=

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



三彶安全培训现场 监理巡查一地块平整场地

监理旁站管桩施工 监理检杳管桩垂直度

监理旁站管桩施工 监理巡查一地块平整场地



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 03 日星期 二 气候 晴 气温 25-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:6

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,推土机 1台,振动式打

桩机 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

一号地块管桩施工本日完成 50 根,,一号地块管桩设计 625 根,一号地块开累

管桩完成 447 根,一号地块开累管桩完成 72%。

监理今
日工作
内容

1.监理旁站一号地块管桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告质

量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度和

水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 50 根,检查桩长及贯入深度均合

格。

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.学习图纸。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



早班安全教育会 监理旁站管桩施工

监理巡查工地 进场管桩卸车

监理巡查工地 管桩倒运



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 04 日星期 三 气候 晴 气温 26-32℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:6

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,推土机 1台,振动式打

桩机 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

一号地块管桩施工本日完成 40 根,,一号地块管桩设计 625 根,一号地块开累

管桩完成 487 根,一号地块开累管桩完成 80%。

监理今
日工作
内容

1.监理旁站一号地块管桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告质

量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度和

水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 40 根,检查桩长及贯入深度均合

格。

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.学习图纸。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理复测一号地块管桩标高 监理巡查一号地块施工现场

监理巡查一号地块管桩间距 监理巡查一号地块管桩施工

监理巡查二号地块平整场地 监理巡查一号地块管桩施工



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 05 日星期 四 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:6

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,推土机 1台,振动式打

桩机 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块管桩施工本日完成 33 根,,一号地块管桩设计 625 根,一号地块开

累管桩完成 520 根,一号地块开累管桩完成 84%。
2.二号地块场地平整本日完成 12 亩,二号地块场地平整设计 72 亩,开累二号

地块场地平整 19亩,开累二号地块场地平整完成 25%:

监理今
日工作
内容

1. 监理旁站一号地块管桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告质

量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度和

水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 33 根,检查桩长及贯入深度均合

格。

2..巡视检查一号地块场地平整,复测地面标高与图纸相符。

3.编写监理日记及旁站记录.。

4.学习图纸。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理巡查二号地块平整场地 早班安全教肓会

监理旁站一号地块管桩施工 监理检查一号地块管桩间距

监理复测一号地块管桩标高 监理旁站一号地块管桩施工



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 06 日星期 互 气候 晴 气温 24-32℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

支架进场 3.3MW 监理查验清单,

验收合格.
施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:6

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,推土机 1台,振动式打

桩机 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.二号地块场地平整本日完成6亩,二号地块场地平整设计72亩,开累二号地

块场地平整 25亩,开累二号地块场地平整完成 35%:

监理今
日工作
内容

1..巡视检查二号地块场地平整,复测地面标高与图纸相符。

2..编写监理日记及旁站记录.

3.学习图纸。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理检查一号地块管桩间距 早班安全教肓会

二号地块平整场地 监理巡查一号地块施工现场

监理检查一号地块管桩垂直度 监理复测一号地块管桩标高



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 07 日星期 六 气候 雨 气温 24-32℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

组件进场 4676 块,监理验收合

格.施工方人员动态：主要管理人员:2 人,施工员:8 人,

水平尺 1 台,全站仪 1 台,满足施工现场要求

施工机械动态：装载机1台,吊车 1台,叉车 1台,

满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

因雨无施工

监理今
日工作
内容

1.巡觇检查工地台风安全惰况

2..编写监理细则.

3.学习规范验标。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理巡查施工现场安全 监理巡查施工现场安全

监理整理资料 台风预警

台风预警 监理整理资料



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 08 日星期 日 气候 雨 气温 24-32℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无
施工方人员动态：主要管理人员:2 人,施工员:8 人,

水平尺 1 台,全站仪 1 台,满足施工现场要求

施工机械动态：装载机1台,吊车 1台,叉车 1台,

满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

因雨无施工

监理今
日工作
内容

1.巡觇检查工地台风安全惰况

2..编写监理细则.

3.对班组进行安全培训。

4..主持召开监理例会.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

在兑包会议室召开监理例会.

记录人 总监签阅



三级安全教育培训 台风预警

监理巡查工地 监理例会现场

监理例会现场 台风预警



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 09 星期 一 气候 雨 气温 24-30℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

支架拉筋进场监理验收合格
施工方人员动态：主要管理人员:2 人,施工员:8 人,

水平尺 1 台,全站仪 1 台,满足施工现场要求

施工机械动态：装载机1台,吊车 1台,叉车 1台,

满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

因雨无施工

监理今
日工作
内容

1.巡觇检查工地台风安全惰况

2..编写监理细则.

3.。在总包会议室召开支架安装技术交流会.

4..对进场支架拉筋验收.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



支架拉筋卸车 支架安装交流会

支架安装交流会 支架拉筋卸车

支架拉筋卸车 支架安装交流会



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 10 星期 二 气候 雨 气温 24-30℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无
施工方人员动态：主要管理人员:2 人,施工员:8 人,

水平尺 1 台,全站仪 1 台,满足施工现场要求

施工机械动态：装载机1台,吊车 1台,叉车 1台,

满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

因雨无施工

监理今
日工作
内容

1.巡觇检查工地台风安全惰况

2..编写监理细则.

3.在总包会议室召开支架安装安全交底会.

4.挖机清理现场积水.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理巡查二号地块平整场地 整理内业资料

三级安全教肓 监理巡查二号地块平整场地

三级安全教肓 监理巡查二号地块平整场地



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 11 日星期 三 气候 晴 气温 24-30℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:6

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,推土机 1台,振动式打

桩机 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块管桩施工本日完成 40 根,,一号地块管桩设计 625 根,一号地块开

累管桩完成 560 根,一号地块开累管桩完成 90%。

监理今
日工作
内容

1.监理旁站一号地块管桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告质

量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度和

水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 40 根,检查桩长及贯入深度均合

格。

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.学习图纸。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



一号地块平整场地 监理旁站一号地块管桩施工

班前安全教育会 一号地块管桩施工

一号地块支架吊装 监理复测一号地块管桩标高



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 12 日星期 四 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1 台,拖拉机 1 台,振动式打桩

机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块管桩施工本日完成 65 根,,一号地块管桩设计 625 根,一号地块开

累管桩完成 65 根,一号地块开累管桩完成 100%。
2.一号地块基础管桩施工本日完成 3根,,一号地块管桩设计 30 根,一号地块

开累管桩完成 9根,一号地块开累管桩完成 30%。

监理今
日工作
内容

1. 监理旁站一号地块管桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告质

量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度和

水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 65 根,检查桩长及贯入深度均合

格。

3..编写监理日记及旁站记录.。

4.学习图纸。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



一号地块管桩施工 电气直流线 4m2 进场 40000m

施工单位班前安全教育 监理巡查一号地块支架安装

施工单位班前安全教育 一号地块管桩运输



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 13 日星期 五 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块基础管桩施工本日完成 9根,,一号地块管桩设计 30 根,一号地块

开累基础管桩完成 18 根,一号地块基础管桩开累完成 60%。
2.一号地块支架安装完成 3组,一号地块支架设计 167 组,一号地块支架开累

完成 3组,一号地块支架安装开累完成 2%.

监理今
日工作
内容

1. 监理旁站一号地块管桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告质

量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度和

水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 65 根,检查桩长及贯入深度均合

格。

2. 监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.

角度.螺栓紧固检查均合格.

3..编写监理日记及旁站记录.。

4.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



一号地块平整场地 施工单位班前安全教育

一号地块管桩施工 一号地块支架安袋施工

施工单位班前安全教育 监理旁站一号地块管桩施工



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 14 日星期 六 气候 晴 气温 24-32℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块基础管桩施工本日完成 9根,,一号地块管桩设计 30 根,一号地块

开累基础管桩完成 27 根,一号地块基础管桩开累完成 90%。
2.一号地块支架安装完成 3组,一号地块支架设计 167 组,一号地块支架开累

完成 6组,一号地块支架安装开累完成 4%。

监理今
日工作
内容

1.监理旁站一号地块管桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告质

量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度和

水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 9 根,检查桩长及贯入深度均合

格。

2.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.

角度.螺栓紧固检查均合格.

3..编写监理日记及旁站记录.。

4.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



一号地块支架安装 一号地块支架安装

三级安全教肓培训 一号地块管桩引孔

班前安全教育 .一号地块管桩施工



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 15 日星期 日 气候 晴 气温 24-32℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块基础桩施工本日完成 3根,,一号地块管桩设计 30 根,一号地块开

累基础管桩完成 30根,一号地块基础管桩开累完成 100%。
2.一号地块光伏组件安装完成 84 块,,一号地块组件设计 4676 块,,一号地块

组件开累完成 84 块,,一号地块组件安装开累完成 2%。

监理今
日工作
内容

1.监理旁站一号地块基础桩施工,监理检查管桩出厂合格证及型式检验报告

质量证明文件齐全完好。检查孔深及垂直度均符合要求,检查桩间距,垂直度

和水平度,桩顶标高均符合要求,本日管桩完成 3 根,检查桩长及贯入深度均

合格。

2.监理巡视检查一号地块光伏组件安装,检查外形尺寸.组件边缘高差..平整

度..角度.安装形式.安装标高检查均合格.

3..编写监理日记及旁站记录.。

4.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理旁站一号地块管桩施工 一号地块管桩倒运

一号地块支架安装施工 一号地块支架安装施工

班前安全教育 班前安全教育



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 16 日星期 一 气候 晴 气温 24-32℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块光伏组件安装完成 84 块,,一号地块组件设计 4676 块,,一号地块

组件开累完成 178 块,,一号地块组件安装开累完成 4%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏组件安装,检查外形尺寸.组件边缘高差..平整

度..角度.安装形式.安装标高检查均合格.

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他 无

记录人 总监签阅



一号地块升压舱管桩施工 一号地块升压舱管桩施工

班前安全教育 一号地块组件安装角度检测

班前安全教育 监理巡视－号地块管桩施工



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 17 日星期 二 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块支架安装完成 2组,一号地块支架设计 167 组,一号地块支架开累

完成 10 组,一号地块支架安装开累完成 6.3%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.

角度.螺栓紧固检查均合格.

2.编写监理日记及旁站记录.。

3.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



班前安全教育 监理巡视一号地块支架施工

监理巡视一号地块支架施工 监理巡视一号地块支架施工

监理巡视一号地块支架施工 监理巡视一号地块支架施工



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 18 日星期 三 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块支架安装完成 2组,一号地块支架设计 167 组,一号地块支架开累

完成 12 组,一号地块支架安装开累完成 7.2%。

2.一号地块光伏组件安装完成168块,一号地块光伏组件设计4676块,一号地

块光伏组件开累完成 336 组,一号地块支架安装开累完成 7.2%

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏组件安装,检查外形尺寸.组件边缘高差..平整

度..角度.安装形式.安装标高检查均合格.

2.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.

角度.螺栓紧固检查均合格.

3..编写监理日记及旁站记录.。

4.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理巡查一号地块光伏组件施工 监理巡查一号地块光伏组件施工

监理巡查一号地块光伏组件施工 监理巡查一号地块光伏组件施工

监理巡查一号地块光伏组件施工 班前安全教育



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 19 日星期 四 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块支架安装完成 3组,一号地块支架设计 167 组,一号地块支架开累

完成 15 组,一号地块支架安装开累完成 9%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.

角度.螺栓紧固检查均合格.

2.编写监理日记及旁站记录.。

3.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



施工人员配戴安全带 一号地块组件倒运

一号地块支架安装 一号地块支架安装

一号地块支架安装 一号地块支架安装



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 20 日星期 五 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块支架安装完成 3组,一号地块支架设计 167 组,一号地块支架开累

完成 18 组,一号地块支架安装开累完成 11%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.

角度.螺栓紧固检查均合格.

2.编写监理日记及旁站记录.。

3.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理巡查一号地块支架安装 监理检查一号地块檩条角度

监理巡查一号地块支架安装 监理巡查一号地块支架安装

一号地块组件倒运 监理巡查一号地块支架安装



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 21 日星期 六 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块光伏组件安装完成 168 块,一号地块光伏组件支架设计 4676 块,一

号地块光伏组件开累完成 504 块,,一号地块光伏组件支架安装开累完成 11%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏组件安装,检查外形尺寸.组件边缘高差..平整

度..角度.安装形式.安装标高检查均合格.

3..编写监理日记及旁站记录.。

3.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



班前安全教育 三级安全教育培训

叉车司机证件 一号地块支架安装

一号地块组件倒运 一号地块支架角度实测



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 22 日星期 日 气候 雨 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块光伏组件安装完成 168 块,一号地块光伏组件支架设计 4676 块,一

号地块光伏组件开累完成 504 块,,一号地块光伏组件支架安装开累完成 11%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏组件安装,检查外形尺寸.组件边缘高差..平整

度..角度.安装形式.安装标高检查均合格.

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

在总包会议室召开监理例全.

记录人 总监签阅



监理例会现场 监理例会现场

班前安全教育 监理例会现场

监理学习图纸 监理例会现场



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 23 日星期 一 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块光伏支架安装完成 6 组,一号地块光伏支架设计 167 组,一号地块

光伏支架开累完成 24组,,一号地块光伏支架安装开累完成 14%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.

角度.螺栓紧固检查均合格.

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监 理 巡 视 一 号 地 块 光 伏 支 架 安 装 班前安全教育

监理巡视一号地块光伏支架安装 监理巡视一号地块光伏支架倒运

监理巡视一号地块光伏支架安装 监理巡视一号地块光伏支架安装



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 24 日星期 二 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块光伏支架安装完成10组,一号地块光伏支架设计167组,一号地块

光伏支架开累完成 34组,,一号地块光伏支架安装开累完成 23%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.

角度.螺栓紧固检查均合格.

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.填写强制性条文检查记录.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



班前安仝教育 监理巡查一号地块支架安装

监理巡查一号地块支架安装 监理巡查一号地块支架安装

监理巡查一号地块支架安装 监理检查一号地块支架螺栓扭距



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 25 日星期 三 气候 晴 气温 24-34℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1.一号地块光伏支架安装完成 5 组,一号地块光伏支架设计 167 组,一号地块

光伏支架开累完成 39组,,一号地块光伏支架安装开累完成 23.5%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度.螺栓紧固检查均合格.

2..编写监理日记及旁站记录.。

3.填写强制性条文检查记录.

4.见证－号地块管桩单桩竖向抗压承载力.单桩仗水平承载力.单桩竖

向抗拔承载力

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理检查一号地块檩条厚度 监理巡査一号地块支架安装

班前安全教育 监理巡査一号地块支架安装

监理见证一号地块管桩检测 监理巡査一号地块支架安装



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 26 日星期 四 气候 晴 气温 23-28℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1..一号地块光伏支架安装完成6组,一号地块光伏支架设计167组,一号地块

光伏支架开累完成 45组,,一号地块光伏支架安装开累完成 27%。

2..一号地块光伏组件安装完成 140 块,一号地块光伏组件设计 167 组,一号地

块光伏组件开累完成 45 组,,一号地块光架组件安装开累完成 27%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度.螺栓紧固检查均合格.:

2.监理巡视检查一号地块光伏组件安装检查外观尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度均合格.:

3.编写监理日记及旁站记录.。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理巡査一号地块组件安装 监理巡査一号地块组件安装

监理巡査一号地块支架安装 监理巡査一号地块支架安装

监理见证一号地块管桩检测 监理巡査一号地块支架安装



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 27 日星期 五 气候 晴 气温 23-29℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1..一号地块光伏支架安装完成3组,一号地块光伏支架设计167组,一号地块

光伏支架开累完成 48组,,一号地块光伏支架安装开累完成 29%。
2..一号地块光伏组件安装完成 168 块,一号地块光伏组件设计 4676 块,,一号

地块光伏组件开累完成 812 块,,,一号地块光伏支架组件开累完成 29%。
3..一号地块电缆沟开挖完成 80m,,一号地块电缆沟设计 1400m,,一号地块光

电缆沟开累完成 80组,,一号地块电缆沟开累完成 1.7%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度.螺栓紧固检查均合格.:

2.监理巡视检查一号地块光伏组件安装检查外观尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度均合格.

3.监理检查一号地块电缆沟开挖,检查宽度及深度均符合要求:

4.编写监理日记及旁站记录.。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

关 于 电 气 人 员 特 种 人 员 报 审 及 现 场 接 地 施 工 无 施 组 通 知 单 编

号:GFFD-ZHJL-TZD-001::

协 调 内

容或

其他

无



记录人 总监签阅

监理检查一号地块檩条厚度 监理巡査一号地块支架安装

班前安全教育 监理巡査一号地块支架安装

监理见证一号地块管桩检测 监理巡査一号地块支架安装



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 28 日星期 六 气候 晴 气温 23-29℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1..一号地块光伏支架安装完成3组,一号地块光伏支架设计167组,一号地块

光伏支架开累完成 51组,,一号地块光伏支架安装开累完成 30%。
2..一号地块光伏组件安装完成 168 块,,一号地块光伏组件设计 4676 块,一

号地块光伏组件开累完成 1064 块,,一号地块光伏支架组件开累完成 30%。
3..一号地块接地扁铁完成 20m,,一号地块接地扁铁设计 1400m,,一号地块接

地扁铁开累完成 100 组,,一号地块接地扁铁开累完成 8%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度.螺栓紧固检查均合格.:

2.监理巡视检查一号地块光伏组件安装检查外观尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度均合格.

3.监理见证检测一号地块接地扁铁电阻检测,结果合格::

4.编写监理日记及旁站记录.。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



班前安全教育 监理巡査一号地块组件安装

监理巡査一号地块支架安装 监理巡査一号地块支架安装

监理例会 监理巡査一号地块组件安装



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 29 日星期 日 气候 晴 气温 23-29℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1..一号地块光伏支架安装完成 27 组,一号地块光伏支架设计 167 组,一号地

块光伏支架开累完成 72 组,,一号地块光伏支架安装开累完成 43%。
2..一号地块光伏组件完成140块,一号地块光伏支架设计4676块,,一号地块

光伏组件开累完成 1064 块,,一号地块光伏组件安装开累完成 27%。
3..一号地块电缆沟开挖完成 80m,,一号地块电缆沟设计 1400m,,一号地块光

电缆沟开累完成 80组,,一号地块电缆沟开累完成 1.7%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度.螺栓紧固检查均合格.:

2.监理巡视检查一号地块光伏组件安装检查外观尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度均合格.

3.监理检查一号地块电缆沟开挖,检查宽度及深度均符合要求:

4.主抙召开监理例会:.。

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

对 27 号下发通知单问题复査己整改

记录人 总监签阅



班前安全教育 监理巡査一号地块组件安装

监理巡査一号地块支架安装 监理巡査一号地块支架安装

监理例会 监理巡査一号地块组件安装



监 理 日 志

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

日期 2024 年 09 月 30 日星期 一 气候 晴 气温 23-29℃

监理人员 动态：1人,巡视丶检查丶旁站,满
足现场施工要求

材料进场:

无

施工方人员动态：主要管理人员:3 人,施工员:15

人,全站仪 1台,GPS 测量仪 1台,满足施工现场要

求.

施工机械动态：挖机 1台,拖拉机 1台,振动式打

桩机 1台,叉车 1台,满足施工现场要求。

施工部
位进度
情况

1..一号地块光伏支架安装完成2组,一号地块光伏支架设计167组,一号地块

光伏支架开累完成 74组,,一号地块光伏支架安装开累完成 43%。
2..一号地块光伏组件完成168块,一号地块光伏支架设计4676块,,一号地块

光伏组件开累完成 1232 块,,一号地块光伏组件安装开累完成 27%。
3..一号地块4m2直流线敫设完成4136m,,一号地块4m2直流线设计40000m,,

一号地块光电缆沟开累完成 4136m,,,一号地块电缆沟开累完成 11%。

监理今
日工作
内容

1.监理巡视检查一号地块光伏支架安装检查外形尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度.螺栓紧固检查均合格.:

2.监理巡视检查一号地块光伏组件安装检查外观尺寸.安装方向.位

置.垂直度.角度均合格.

3.监理检查一号地块 4m2 直流线敫设,检查电线规格和材质均合格,检查电

线敫设方式.线路走向.弯曲半径均合格,电线绝缘性能符合要求,不存在老

伤.破损问题:

4.编写监理日记及强条检查记录:.

检 查 发

现 问 题

及 处 理

措施

未见异常情况

协 调 内

容或

其他

无

记录人 总监签阅



监理检查一号地块 4m2 直流线敫设 监理检查一号地块扁铁接地搭接长度

监理巡査一号施块组件安装 监理检查一号地块扁铁直径

监理巡査一号施块组件安装 监理巡査一号施工现场
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