
日期： 2024 年 08 月 29 日 天气：多云转晴

星期： 四 温度：26/36℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视查看施工现场安全情况。

2、查看大众广场一期混凝土小型支墩基础进行分散摆放就位情况。

3、对送检材料（砼试块）进行见证取样，完成取样。

4、整理监理日志和见证统计资料。

施

工

情

况

施工

单位
施工内容及进度

宁波

泰能

电力

建设

有限

公司

1、协调进度、施工和安全等事宜。

2、对大众广场一期的屋顶的混凝土小型支墩基础进行就位摆放，完

成两栋，该区域完成约 25%。

3、对送检材料（砼试块）进行见证取样，完成取样。

4、施工人员 6人，管理人员 2人。叉车一辆，吊车一辆。

其

它

事

项

到支墩制作现场进行砼试块见证取样。

本日现场监理人员 戚 平

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


