
日期： 2024 年 09 月 16 日 天气：大雨转阴

星期： 一 温度：26/30℃

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视查看施工现场安全情况。

2、因工程暂停施工进行值班，下午接通知（把防台风应急响应二级调整为三

级）后对台风过境现场情况进行检查，完成。按建设单位意见下达《工程复

工令》。

3、整理监理日志和《工程复工令》。

施

工

情

况

施工

单位
施工内容及进度

宁波

泰能

电力

建设

有限

公司

1、协调进度、施工和安全以及材料设备准备等事宜。

2、因工程暂停施工进行值班，下午接通知（把防台风应急响应二级

调整为三级）后对台风过境现场情况进行检查，完成。

3、施工人员 0人，管理人员 2人。叉车一辆，吊车一辆。

其

它

事

项

本日现场监理人员 戚 平

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


