监 理 日 志
日期： 2024 年 11 月 01 日　                           天气：下雨
星期： 五                                              温度：20/25℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1. [bookmark: _GoBack]受台风康妮登陆影响，要求加强施工现场安全措施保护，做好防台隐患排查工作。
2. 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
3. 编写监理会议纪要，整理资料。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、 战D一期现场暂未有施工，等待支墩材料进场。
2、 现场排查安全隐患工作，应对台风登陆安全工作。
3、 现场安全警示带已挂，安全工作已交底。
3、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。



	其它事项
	现场无安全事故发生

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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