监 理 日 志
日期： 2024 年 11 月 07 日　                           天气：晴天
星期： 四                                              温度：20/25℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1. 对战D区一期7#屋面光伏组件的安装进行检查，倾角符合设计要求。
2. 召开每周监理例会，对施工进度和质量控制提出要求，要求施工单位加快施工进度，确保在合同期内按时完工。
3. 让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
4. 编写监理会议纪要，整理资料。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、 对战D一期现场对光伏组件进行安装工作，已完成占比30%。
2、 战D区地下室桥架已安装完成80%。
3、 [bookmark: _GoBack]现场安全警示带已挂，安全工作已交底。
3、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。



	其它事项
	现场无安全事故发生

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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