监 理 日 志
日期： 2024 年 11 月 12 日　                           天气：晴天
星期： 二                                              温度：20/25℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1. 对战D区一期屋面接地扁铁焊接情况进行检查未发现明显咬边、气孔等缺陷。扁铁的连接牢固程度经初步检查合格，焊接处尺寸符合设计要求。不过，在部分区域发现焊接飞溅物清理不够彻底的问题，已当场要求施工方立即整改，后续将持续关注。
2. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
3. 编写监理资料。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、 对战D一期现场对光伏组件进行安装工作，已完成占比100%。
2、 对战D区屋面接地扁铁进行焊接工作。
3、 [bookmark: _GoBack]战D区地下室桥架已安装完成90%。
4、 现场安全警示带已挂，安全工作已交底。
5、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。



	其它事项
	现场无安全事故发生

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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