监 理 日 志
日期： 2024 年 11 月 20 日　                           天气：晴天
星期： 三                                              温度：10/18℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1. [bookmark: _GoBack]让施工单位加快对逆变器和电缆线的采购进场工作，和材料的送检报验资料报审。
2. 检查地下室桥架的安装工作，安装人员按施工图纸有序作业，桥架的定位与支撑设置基本符合要求，桥架的防火封堵材料准备就绪，但尚未开始施工，督促施工时注意保证封堵质量，现场安全情况良好，施工人员佩戴安全帽，但仍需注意物料堆放，避免影响通行。
3. 督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
4. 编写监理周报资料。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、战D区屋面对接地扁铁进行焊接工作。
2、战D区地下室桥架已安装完成90%。
3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。
4、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人吊车一辆。



	其它事项
	现场无安全事故发生

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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