监 理 日 志
日期： 2024 年 11 月 25 日　                           天气：晴天
星期： 一                                              温度：10/18℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1. 今日现场巡查，计划中的电缆线与逆变器尚未进场，致使后续对应施工环节停滞。原安排的电缆铺设、逆变器安装及调试工作无法按序开展，作业人员多处于闲置等待状态，已多次和施工单位进行沟通，当前仅有前期桥架安装、场地清理等准备工序完成部分收尾，整体施工进度滞后明显。
2. [bookmark: _GoBack]督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。
3. 编写监理资料。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、战D区一期屋面桥架安装作业。
2、战E区一期进行组件的安装作业。
3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。
4、施工人员10人，管理人员1人，安全员1人吊车一辆。



	其它事项
	现场无安全事故发生

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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