
监 理 日 志
日期： 2024 年 11 月 27 日 天气：晴天

星期： 三 温度：10/18℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D地块一期 918KWp 分布式光伏发

电项目

监
理
工
作
情
况

1.今日对施工现场开展例行巡查，重点聚焦施工进度推进状况，由于施

工材料电缆线逆变器未能按预期进场，对当前进度造成阻碍致使相应

电气施工班组工人全天处于停工待料状态。

2.督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工人

员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。

3. 编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

福建艺景生

态建设集团有限

公司和宁波越兴

建设工程有限公

司

联合体

1、战 D区一期电气施工班组停工待料进场。

2、战 E区一期 2#进行组件的安装作业。

3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。

4、施工人员 14 人，管理人员 1人，安全员 1人吊车一辆。

其
它
事
项

现场无安全事故发生

本日现场监理人员 李宁

记录人: 李宁 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


