
监 理 日 志
日期： 2024 年 12 月 12 日 天气：阴天

星期： 四 温度：8/11℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D地块一期 918KWp 分布式光伏发

电项目

监
理
工
作
情
况

1.战 D区屋面检查直流线敷设情况，现场配套使用的线管、线槽、固定

卡件等材料准备充足，大部分直流线沿预定路径敷设，线槽内线路排

列相对整齐，固定间距基本符合规范要求，但废料清理不及时，已要

求施工单位在每日下班前对施工现场的废料进行清理，保持施工现场

整洁有序，做到文明施工。

2.战 E区检测人员对组件进行安装检测。

3、督促施工单位定期进行安全生产自查工作，让施工单位对现场施工

人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。

4、编写监理资料。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

福建艺景
生态建设
集团有限
公司和宁
波越兴建
设工程有
限公司联
合体

1、战 D区一期对屋面直流线进行敷设，已完成 50%。

2、战 E区一期对屋面接地扁铁进行焊接。

3、现场安全警示带已挂，安全工作已交底。

4、施工人员 14 人，管理人员 2人，吊车一辆，叉车一台，焊

机一台。

其
它
事
项

本日现场监理人员 李宁

记录人 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


