监　理　日　志
日期： 2024 年 09 月 10 日　                           天气：下雨
星期： 日                                              温度：24/33℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1、编写监理资料，审查施工单位上报工程开工报审资料表内落实情况。
2、因近几天下雨天，让施工单位做好施工区域安全防护措施。
3、让施工单位加快对混凝土条形支墩的进场，及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。
4、让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。



	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	[bookmark: _GoBack]1、上午现场防水卷材进行裁切作业。下午因下雨未施工。
2、做好现场的安全文明施工的措施，对施工人员进行安全教育。
3、施工人员3人，管理人员1人。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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