监　理　日　志
日期： 2024 年 09 月 15 日　                           天气：下雨
星期： 日                                              温度：24/30℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1、根据宁波市人民政府防汛防台抗旱指挥部2024年9月15日下发的《关于提升防台风应急响应至二级的通知》的要求和精神，要求项目于2024年9月15日11：00时起暂停本项目建设。
2、监理部已下达停工令，要求所有机械设备设施和未使用材料进行集中堆放和设置警示标识，对所有临时电源进行切断，人员撤离施工现场。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、根据防台防汛的通知要求，成立防台应急小组，组织人员进行现场的安全检查，保证现场的安全处于可控的范围。
[bookmark: _GoBack]2、施工人员已撤离施工现场。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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