监　理　日　志
日期： 2024 年 09 月 16 日　                           天气：下雨
星期： 一                                              温度：24/30℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1、下发工程复工令，现在2024年第13号台风已过境，接建设单位转发宁波前湾新区防汛防台抗旱指挥部下发的《关于将防台风应急响应调整至Ⅳ级的通知》，要求你部在接到通知后立即对施工现场进行复工前安全检查工作，恢复被损毁的安全防护设施和警示标识等，经复查具备复工条件后
[bookmark: _GoBack]于2024年9月17日8：00时起恢复正常施工。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、由于受台风影响，现场人员撤离，无施工。
2、施工人员已撤离施工现场。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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