监　理　日　志
日期： 2024 年 09 月 20 日　                           天气：晴天
星期： 五                                              温度：24/30℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1、 现场检查施工单位对战E区块防水卷材的裁剪，确认其操作规范，未对卷材造成不必要的损坏。
2、 编写监理周报，对下一周施工进度计划做出调整，要求施工单位加快材料的进场。
3、 [bookmark: _GoBack]巡查现场安全措施落实情况。


	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、 现场对战E一期防水卷材进行裁剪，已完成80%
2、 施工单位加快进行支架和组件的进场准备工作。
3、 现场施工做好人员安全教育工作，防止安全事故发生。
3、施工人员5人，管理人员1人。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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