监　理　日　志
日期： 2024 年 09 月 22 日　                           天气：阴天
星期： 日                                              温度：24/29℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1、 与总监一起对监理资料进行签字盖章，确保监理资料内容的准确和工程的日常进展、发现问题及时处理等情况。
2、 由于材料进场缓慢，影响施工进度，要求施工单位抓紧进行支架和组件的进场情况，组件的到货检测情况。
3、 现场检查施工单位安全措施落实情况，防止安全事故发生。


	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、 现场对战E一期防水卷材进行裁剪，已完成100%
2、 [bookmark: _GoBack]施工单位加快进行支架和组件的进场准备工作。
3、 现场施工做好人员安全教育工作，防止安全事故发生。
3、施工人员5人，管理人员1人。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
	[image: 0-3戚平]总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



image1.jpeg




