监 理 日 志
日期： 2024 年 09 月 26 日　                           天气：晴天
星期： 四                                              温度：24/28℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1. 召开监理例会，会议提出要求施工单位加快施工进度。
2. 现场条形支墩已进场，到货176支，已吊装完成。
3. 吊车进场作业，车辆保险，年检，人员特种作业证件已查验。
4. [bookmark: _GoBack]现场对吊装作业进行安全旁站，巡查现场安全措施落实情况。





	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、对现场176支条形支墩进行吊装作业。
2、现场安全警示带已挂，禁止人员通行。
3、施工人员5人，管理人员1人，安全员1人，吊车一辆。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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