监　理　日　志
日期： 2024 年 09 月 08 日　                           天气：晴天
星期： 日                                              温度：26/35℃
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1. 编写监理前期资料，审查施工单位上报工程开工报审资料表内落实情况。
2. 现场防水卷材已进场，防水卷材的产品合格证，检验报告已查验。
3. 起重机械进场作业，车辆保险，年检，人员特种作业证件已查验。
4. 现场防水卷材已吊装完成。
5. 巡查现场安全措施落实情况。



	


施工情况


	[bookmark: _GoBack]施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、防水卷材进场，
2、对D地块一期进行防水卷材的吊装作业。
3、施工人员3人，管理人员1人，吊车一辆。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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