监　理　日　志
日期： 2024 年 09 月 12 日　                           天气：晴天
星期： 四                                              温度：24/30℃
[bookmark: _GoBack]工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目
	
监理
工作
情
况

	1、现场关于人员到岗和施工进度缓慢情况，出书面通知单致施工单位。
2、对于业主下发的关于做好今年第13号台风“贝碧嘉”防御应对的通知，和有关内容的学习和强调，做防台防汛的安全检查。
3、对施工单位混凝土条形支墩做进场验收，对质量不合格外观缺破碎的让施工单位退回更换，送检报告及时报监理单位。
4、让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作，做好安全隐患的排查，防止安全事故发生。



	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	1、根据防台防汛的通知要求，组织人员进行现场的安全检查，保证现场的安全处于可控的范围。
2、施工人员1人，管理人员1人。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	李宁

	记录人: 李宁
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