监   理   日   志

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp 分布式光伏发电项目
	日期
	2024年9月7日星期六
	气候
	晴天
	气温
	29度

	监理人员：李宁
	材料进场、见证取样、合格情况：

暂无材料进场


	施工方人员：颜海龙，刘子坚，王旭，刘科
	

	施工机械动态：    无大型机械进场施工
	

	监理工作情况
	

1. [bookmark: _GoBack]编写监理前期资料，审查施工单位上报工程开工报审资料表内落实情况。
2. 根据9月5号召开第一次工程会议内容，让施工单位落实加快施工进度，防水卷材已采购的尽快进行材料样品送第三方检测，材料报审表尽快落实，确保材料的检测合格。
3. 在9月9号（星期一）施工单位要根据图纸会审中存在的疑问，尽快的和设计院，监理单位进行沟通，（如有需要设计变更的经业主方同意，提出需要设计变更申请）
4. 现场定位放线作业，做好警示标牌，做好安全隐患排查，防止发生安全事故。








	施工
情况
	 施工单位
	施工内容及进度

	
	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司
联合体

	

1. 对战略新兴产业园战D，战E一期区域屋顶进行定位放线。

2. 对已购买的防水卷材材料，进行进场作业。
 
3. 完善开工前期报审资料。

4. 施工单位加快进行其他材料和设备的相关采购准备工作.

 5.现场定位放线作业，做好警示标牌，做好安全隐患排查，防止发生安全事故。












	其它事项
	           无安全事故                 

	记录人
	李宁
	总监签阅
	 



