
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：2024年 11月  12日                             天气：多云
星期： 二                                          气温：    14— 19℃
工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目
	监 理 工 作 情 况
	
因项目前期准备不足，施工图纸暂为确认，今天现场未施工。
学习电化学储能电站相关规范.规程及知识。
应建设单位要求，参加项目技术规范修改后的再次评审。
经评审修改后增加了：
1、 技术服务费。
2、 配电楼改造工程量。
3、 土建电缆沟开挖、回填工程量。
[bookmark: _GoBack]    本次技术规范评审内部通过。


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	许继电气股份有限公司
	
    今天现场暂无施工。


	其 他 事 项
	

无

	本日现场监理工作人员
	`

	记录人：
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：
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