
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：2024年 11月  15日                             天气：小雨
星期：五                                          气温：    16— 23℃
工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目
	监 理 工 作 情 况
	
因项目前期准备不足，施工图纸暂未经过华茂确认，今天现场未施工。
全天参加项目启动会议。京能集团张树权总、赵亮总亲临项目现场指导相关工作。


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	许继电气股份有限公司
	
    今天现场暂无施工。


	其 他 事 项
	

无

	本日现场监理工作人员
	`

	记录人：
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：
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