
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：2024年 11月  16日                             天气：小雨
星期：六                                          气温：    16— 23℃
工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目
	监 理 工 作 情 况
	
因项目前期准备不足，施工图纸暂未经过华茂确认，今天现场未施工。
今天现场第一天开工，旁站现场原围挡拆除、现场临时用点电源接入及部分围挡外扩恢复施工。
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	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	许继电气股份有限公司
	
今天现场共有施工作业人员4人，管理人员1人。
1完成原有围挡拆除工作。
2完成现场临时用电电源接入。
3外扩恢复部分围栏


	其 他 事 项
	

无

	本日现场监理工作人员
	郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：





	文字
描述
	施工场地原围栏拆除
	施工场地原围栏拆除
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	文字
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	         施工现场临时用电电源接入 
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	文字
描述
	施工现场外扩围栏安装
	施工场地原围栏拆除
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