
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：2024年 11月  21日                             天气：阴
星期：四                                       气温：    11— 15℃
工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目
	监 理 工 作 情 况
	
1、 全天旁站围墙基础垫层浇筑施工。
2、 参加建设单位组织的项目土建、电气设备接地、消防图纸评审会议。


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	许继电气股份有限公司
	今天现场共有4人在施工作业，管理人员1人。投入挖掘机1台，混凝土运输车1台。
围墙基础开挖完成。
围墙基础垫层浇筑完成。




	其 他 事 项
	

无

	本日现场监理工作人员
	郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片：





	文字
描述
	围墙基础垫层浇筑 
	围墙基础垫层浇筑 

	照片
	[image: IMG_20241121_134113689]
	[image: IMG_20241121_围墙基础垫层浇筑]

	文字
描述
	围墙基础垫层浇筑完成
	         围墙基础垫层浇筑完成

	照片
	[image: IMG_20241121_围墙基础垫层浇筑完成]
	                 [image: IMG_20241121_围墙基础垫层浇筑完成 (2)] 

	文字
描述
	土建、设备接地、消防图纸评审
	[bookmark: _GoBack]土建、设备接地、消防图纸评审

	照片
	[image: IMG_20241121_土建、消防、设备接地图纸评审 (2)]
	[image: IMG_20241121_土建、消防、设备接地图纸评审]
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