
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：2024年 11月  24日                       天气：多云
星期：日                                       气温：    8— 14℃
工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目
	监 理 工 作 情 况
	
1、 旁站设备基础定位防线;复查设备基础定位防线;满足设计要求。
2、 检查进场钢筋质量，基本满足要求。
3、 检查围墙基础承台钢筋布置、帮助满足设计及规范要求。
4、 有少部分8#螺纹钢筋锈腐严重，已要求退场。
      
       


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	许继电气股份有限公司
	今天上午现场共有6人，管理人员1人;投入挖掘机1台.
1、 设备基础区域开挖清理完毕。
2、 设备基础放线因高压电缆影响完成50%。
3、 围墙基础承台钢筋布置、绑扎完成45%。







	其 他 事 项
	

无

	本日现场监理工作人员
	郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


工程现场照片


	文字
描述
	设备基础区域整平 
	设备基础定位防线 

	照片
	[image: IMG_20241124_091917271]
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	文字
描述
	进场钢筋检测验收
	       围墙基础承台钢筋检测

	照片
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	文字
描述
	扎围墙基础承台钢筋布置绑
	[bookmark: _GoBack]扎围墙基础承台钢筋布置绑

	照片
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