
监理日志（施工安全.施工质量）
日期：2024年 11月  25日                       天气：小雨
星期：一                                      气温：    8— 14℃
工程名称：绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站项目
	监 理 工 作 情 况
	
1、 旁站现场设备基础开挖。
2、 旁站设备基础基坑整平及垫层定位防线。
3、 旁站设备基础垫层浇筑全过程。
4、 现场旁站发现少部分施工作业人员未按要求着装及规范佩戴安全帽，已现场要求立即整改。

      
       


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	许继电气股份有限公司
	今天上午现场共有6人，管理人员1人;投入挖掘机1台.泵车一台，混凝土运输车2台。
1、 设备基础垫层定位防线。
2、 设备基础开挖。
3、 设备基础垫层浇筑完成。







	其 他 事 项
	

无

	本日现场监理工作人员
	郭俊兴

	记录人：郭俊兴
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
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