
监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 6 月 21 日 天气：多云

星期： 六 气温： 23- 36℃
工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监

理

工

作

情

况

1、检查储能电站稳定灰养护情况。

2、检查储能围墙外墙真石漆底层处理情况。

3、旁站储能 PCS 单体调试。

4、检查储能电缆防火涂料涂刷情况情况。

5、检查储能围墙内墙涂料涂底层处理情况。

6、检查储能机柜室空调安装情况。

7、检查储能场区视频监控安装情况。

8、旁站储能 AVC 调试。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

许继电气股份有

限公司

今天现场共有 12 人在施工，管理人员 3 人

1、储能围地面稳定灰养护。

2、储能围墙外墙真石漆底层处理。

3、储能 PCS 单体调试。

4、储能监控视频安装。

5、储能围墙内墙涂料底层处理。

6、储能电缆防火涂料涂刷。

7、储能 AVC 调试。

其

他

事

项

本日现场监理工作人员 郭俊兴

记录人：郭俊兴 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片



文字

描述

储能地面恢复稳定灰养护 储能电缆防火涂料涂刷

照片

文字

描述

储能 PCS 单体调试 储能围墙内墙涂料底层处理

照片

文字

描述

储能 AVC 单体调试 储能 PT 柜测控装置安装

照片


