               监　理　日　志	
日期：2024年 11  月  12  日　                                天气：晴
星期： 二                                                  温度: 10--22℃
工程名称:天合光能光电一期22.5MW/45MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	巡视现场
检查工字钢加肋焊接施工，要求满焊，表面清理干净，再刷涂油漆，下午验收，符合要求。
检查电缆沟砌筑施工，要求控制好灰缝高度，整体水平，粉刷时保持平整。
检查接地扁铁引上线施工，要求搭接面积符合要求，三面施焊，焊接完成后清理焊渣，刷涂防锈漆。
电池舱进场，旁站吊装，吊装前检查吊车证件和人员证件，安装人员的证件均符合要求，吊装时设置好警戒线，安排专业安全员，严格按照吊装方案进行施工，杜绝安全事故发生。


	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	

桩头工字钢焊接
[bookmark: _GoBack]电缆沟砌筑，粉刷
接地扁铁引上线焊接
设备吊装5台









	

	本日现场监理人员
	朱健康   周飞

	记录人: 朱健康
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	朱健康



