               监　理　日　志	
日期：2024年 11  月  13  日　                                天气：阴
[bookmark: _GoBack]星期： 三                                                   温度: 10--20℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视
检查接地环网焊接，现场发现搭接面积不够，要求施工单位立即整改，再进行焊渣清理，刷涂防腐漆。
旁站电池舱吊装，要求现场做好安全施工，设置警戒线和警示标牌，设备吊装时控制好水平。
临时道路整理，要求夯实，并铺设钢板，方便吊车和货车行驶。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	
电缆沟砌筑
电池舱吊装4台
接地环网焊接








	

	本日现场监理人员
	朱健康   周飞
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