               监　理　日　志	
日期：2024年 11  月  7  日　                                天气：晴
星期： 四                                                   温度: 5--17℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视
检查木工一次二次设备舱合模施工，要求控制好垂直度，接头无缝隙，加固牢实
要求施工单位对已经浇筑好的基础进行养护，并修整表面，保证平整度。

合模前检查钢筋绑扎施工，现场还存在少量漏绑现象，要求立即整改，由于板墙模板与钢筋高度持平，不能按照槽钢，与甲方、设计、总包沟通后同意高度增加5厘米以便安装槽钢。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	
4、5、7、8#电池舱和PCS舱基础支模
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	本日现场监理人员
	朱健康   周飞

	记录人: 朱健康
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	朱健康



