               监　理　日　志	
日期：2024年 12  月 25日　                                天气：晴
星期： 三                                                   温度: 0--10℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视

检查设备舱防火封堵，要求封堵要保证封堵材料填充密实。对于较大的孔洞，可以先装防火板，分层填充，每层填充后适当压实。例如，在填充较大的电缆贯穿孔时，先填入部分防火泥，用工具压实后再继续填充，确保没有空隙。
检查设备调试，要求按照各个设备参数和国家规范进行调试，调试完成后出具调试报告。
要求电气单位对各个舱体内部进行吹扫清理工作，完成后报验，全部符合要求后关闭舱门。
检查进场路基使用的级配碎石，不符合要求，按照规定做退场处理，同时要求新进场的材料必须先报验，验收合格后方能进场使用。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	

设备舱防火封，电池舱设备系统调试。
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	本日现场监理人员
	朱健康   周飞
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