               监　理　日　志	
日期：2024年 12  月 26日　                                天气：晴
星期： 四                                                   温度: -3--7℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视

检查所有舱体内部防火封堵和清理情况，要求封堵要保证封堵材料填充密实。对于较大的孔洞，可以先装防火板，分层填充，每层填充后适当压实。例如，在填充较大的电缆贯穿孔时，先填入部分防火泥，用工具压实后再继续填充，确保没有空隙。内部卫生清理必须保证无死角。
检查新增防爆墙基础开挖施工，要求按图施工，确定好基础标高和宽度，垫层浇筑时振捣后保证混凝土密实，表面收平。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	

消防水管改造
舱内清理
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	本日现场监理人员
	朱健康   周飞
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