               监　理　日　志	
日期：2024年 12  月 27日　                                天气：晴
星期： 五                                                   温度: -4--7℃
工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目
	
监理
工作
情
况

	
正常巡视

电网公司通知今天下午可以并网送电，项目部召开并网启动会议，要求各单位负责人明确各自岗位职责，电气单位对相序、绝缘、定值重新检查确认，经业主单位、厂区变电站负责人确认无误后方能并网送电，在送电工程中，要求各单位听从指挥，注意安全。
检查新增防爆墙基础支模钢筋绑扎施工，要求按图施工，确定好基础标高和宽度，基础浇筑时振捣后保证混凝土密实，表面收平。

	


施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	

常州天合智慧能源工程有限公司
	

消防水管改造
[bookmark: _GoBack]并网前检查
新增防爆墙基础浇筑







	

	本日现场监理人员
	朱健康   周飞
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